

Bewoners Deelplan D  
De Blaricummermeent  
Blaricum

J.P. Broekhovenstraat 36  
8081 HC Elburg  
Postbus 29  
8080 AA Elburg  
T: +31 (0)525 65 98 88  
info@vangelder.com  
www.vangelder.com

Blaricum, 24 november 2021

Ons kenmerk : OZ21423  
Betreft : Planning en routing werkzaamheden Blaricummermeent

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u informeren over de planning en routing van de werkzaamheden aan de kruising Cleyne Raboesdreef/Zuiderzeedreef, de werkzaamheden aan de Cleyne Raboesdreef, het calamiteitenpad en het onderhoudspad.

### **Planning en routing**

#### **Fase 1 Kruising Zuiderzeedreef / Cleyne Raboesdreef**

a.s. maandag (29 nov.) starten wij met het opbreken van de kruising Cleyne Raboesdreef/Zuiderzeedreef. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 10 december.

#### **Fase 2 Aanwerken van inritten**

Vanaf 13 december tot aan de kersvakantie zullen wij de opritten aan de Zuiderzeedreef aanhalen, zodat deze weer aansluiten op het nieuwe straatwerk van de Zuiderzeedreef. De verwachting is dat dit allemaal gereed is voor de kerstvakantie.

#### **Fase 3 Resterende straatwerk Cleyne Raboesdreef**

Op maandag 10 januari 2022 zullen wij starten met het opbreken van de bestrating tussen de kruising Cleyne Raboesdreef/Zuiderzeedreef en de brug richting de Deltazijde. Dit deel zal in 1 keer volledig worden opgebroken en naar verwachting is de nieuwe bestrating op vrijdag 21 januari weer gereed. In deze periode is dit deel van de Cleyne Raboesdreef niet te gebruiken door verkeer, ook niet na werktijd. Wel zijn de woningen via de trottoirs te voet bereikbaar. Daar waar nodig, zullen wij loopschotten leggen om de woningen bereikbaar te houden.

#### **Fase 4 Werkzaamheden Calamiteitenpad**

Op maandag 17 januari zullen wij beginnen met voorbereidende werkzaamheden bij het calamiteitenpad dat gelegen is tussen de Zuiderzeedreef en de Gooise Zomerkade. Een week later, maandag 24 januari zullen we hier starten met het aanbrengen van de bestrating, wat aan het eind van de week gereed zal zijn. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op de bereikbaarheid van de wijk.

Voor het halen van de planning zijn wij afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer er vorst invalt of het gaat sneeuwen, kunnen wij onze werkzaamheden niet uitvoeren en zullen wij de planning waarschijnlijk niet meer waarmaken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

### **Bereikbaarheid**

Op het moment dat de bestrating t.p.v. uw woning is opgebroken, verzoeken wij u om uw auto elders in de wijk te parkeren, zowel onder werktijd, als na werktijd.

Tijdens fase 1 staan er elke werkdag tussen 07.00 en 16.00 uur verkeersregelaars om het verkeer via het onderhoudspad (tegenover Cleyne Raboesdreef 22) de wijk in en uit te

begeleiden. Buiten werktijd en tijdens het weekend liggen er rijplaten op de kruising, zodat u via de reguliere route de wijk in- en uit kunt.

Tijdens fase 3 zal er een omleidingsroute in de wijk worden geplaatst. De Cleyne Raboedreef is voor een deel afgesloten, zowel onder werktijd al buiten werktijd.

De nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en kunnen te allen tijde voldoende dicht bij uw woning komen.

### Afvalcontainers

Op enig moment is uw woning niet te bereiken door de vuilnisauto. Bied uw rolcontainer met Papier/plastic/GFT afval daarom elders in de wijk aan op de inzameldagen. Wanneer het u niet zelf lukt om de rolcontainer op de juiste plek te krijgen, dan kunt u 's ochtends onze uitvoerder vragen dit te regelen. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat de container op een voor de vuilnisauto bereikbare plek komt te staan.

Voor vragen of opmerkingen kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met onze uitvoerder.

Met vriendelijke groet,  
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

S. Kraaij  
Uitvoerder  
Tel : 06- 18 58 08 12  
E-mail : [deblaricummermeent@vangelder.com](mailto:deblaricummermeent@vangelder.com)

