Stappenplan vrije kavels Blaricummermeent, Blaricum

koop en leverin r vergunningen en " .
p 9 ontwerp en realisatie J g tijdsduur maximaal
bouwkavel goedkeuringen -_
inschrijven
toewijzing kavel >
_ programma van eisen, 10 dagen
oriéntatie en selecteren
optieovereenkomst architect, financiering
start p|anvorm|ng
i 5 weken
contracteren architect
schetsontwerp (SO) 7 weken
> advies supervisieteam SO 1
voorlopig ontwerp (VO) 5 weken 22 weken
» v
advies supervisieteam VO t
definitief ontwerp (DO) _ 5 weken
v v
toets supervisieteam DO
aanvraag
koopovereenkomst omgevings-
bestek + vergunning indienen vergunningaanvraag
tekeningen maken en 6 weken na goedkeuring bouwplan
indienen
waarborgsom
) toetsen aanvraag 8 weken
(binnen 4 weken na omgevingsvergunning (gemeente)
koopovereenkomst)
eenmalige verlenging
. behandelingstermijn 4 weken
aanbesteding
bezwaartermijn 6 weken
omgevingsvergunning
opdracht aan aannemer bruikbare
omgevingsvergunning
levering grond + betaling
koopsom
(binnen 2 weken na bruikbare
omgevingsvergunning)
voorbereiding bouw 20 weken
I 72weken
bouwinspectie door
bouwen 52 weken
gemeente I

opleveren

gereedmelding woning

restitutie waarborgsom

Gemeente Blaricum, 3 september 2015




